

ADENDA Nro. 005
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 016 DE 2023

OBJETO: “CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN DOCUMENTAL A DOCUMENTOS DEL FONDO ACUMULADO DE LOS AÑOS (1.870 A 2.000) HASTA LA CONVALIDACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E.”

En el Municipio de Agua de Dios – Cundinamarca, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2023, **ANTONIO RUIZ FLOREZ** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 13.847.739 expedida en Bucaramanga, quien en calidad de Gerente de conformidad con el Decreto Nro. 200 del 10 de febrero de 2023 y Acta de Posesión del 15 de febrero de 2023, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas por el Artículo 11, numeral 20° del Decreto Nro. 3040 de 1997, obrando en nombre y representación legal del **SANATORIO DE AGUA DE DIOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**, de NIT. 890.680.014-9, se permite expedir la presente adenda modificatoria Nro. 005, relacionada a los numerales “1.4 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA”, de la Convocatoria Pública No. 016 de 2023, encontrándose dentro de cronograma establecido en los términos y condiciones de la presente convocatoria con el fin de ampliar el plazo de presentación informe de evaluación definitiva y adjudicación en razón a observación presentada por el oferente **TECHNOMART S.A.S** al informe definitivo; la cual se consideró con mérito para su verificación por parte de la entidad.

Lo anterior de conformidad con un análisis que arroja la conveniencia y razonabilidad de modificaciones y el análisis técnico y jurídico correspondiente, resultando de la siguiente manera:

1. Con el propósito de modificar el cronograma ampliando los plazos establecidos en la Adenda No. 04 a la convocatoria No. 016, ante la observación presentada por el oferente **TECHNOMART S.A.S.**, para la presentación del informe de evaluación definitiva y adjudicación; con lo que el numeral 1.4 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA de los términos y condiciones quedará así:

(...)

Respuestas a las observaciones de evaluación e informe definitivo de evaluación.	26 de octubre de 2023	Página web del Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.
Presentación informe de evaluación definitiva y adjudicación.	30 de octubre de 2023	Comité de apoyo contractual - Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.
Firma del(os) contrato (os)	Hasta el 31 de octubre de 2023	Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.

(...)

Las demás estipulaciones de la CONVOCATORIA referida, no serán modificadas y se mantienen en los términos de la publicación inicial.


ANTONIO RUIZ FLOREZ
Gerente

Proyectó: Juan David Henao Hurtado– Contratista de apoyo jurídico.
Revisó: Adriana María Chávez Galeano- Coordinadora GIT Administrativo